

Относно: Разяснения по реда на чл. 29 от Закона за обществените поръчки

Във връзка с постъпило във Висш съдебен съвет писмо с вх. № 97-00-338/12.09.2013 г. с молба за предоставяне на разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение” по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” по подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система” по Оперативна програма “Административен капацитет”, в изпълнение на договор № С11-15-5/04.09.2012 г. и в изпълнение на чл. 29 от Закона за обществените поръчки уточняваме следното:

Въпрос 1: Във връзка с горепосочената обществена поръчка, в т. 4 Изисквания към задачата, подточка 4.2 Индикативна времева рамка е посочено следното: „Изпълнителят следва задължително да предвиди в плана изпълнението на следните дейности, съгласно посочените индикативни срокове:

- Дейност 1 Анализ на съществуващата бюджетна практика в органите на съдебната власт – 4 месеца от подписване на договора за изпълнение на услугата;
- Дейност 2 Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт – 4 месеца от подписване на договора за изпълнение на услугата;
- Дейност 3 Провеждане на съпътстващо обучение на представители на оперативните звена по планиране, разработка и управление на бюджета в съдебната власт – последните 2 месеца от периода за провеждане на Дейност 2.

Възложителят е посочил в т.4.2 Индикативна времева рамка, че дейностите, предмет на договора, следва да бъдат извършени за период до 8 месеца от сключване на договора.

Във връзка с гореизложеното, моля се да потвърди, дали момента на стартиране на дейност 2 е „4 месеца от подписване на договора за изпълнение на услугата“ или е 4 месеца от приключването на Дейност 1.

Отговор по Въпрос № 1:

Индикативните срокове за изпълнение на отделните дейности са както следва:

- Дейност 1 Анализ на съществуващата бюджетна практика в органите на съдебната власт – **4 (четири) месеца** от подписване на договора за изпълнение на услугата;
- Дейност 2 Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт – **8 (осем) месеца** от подписване на договора за изпълнение на услугата;
- Дейност 3 Провеждане на съпътстващо обучение на представители на оперативните звена по планиране, разработка и управление на бюджета в съдебната власт – последните **2 (два) месеца** от периода за провеждане на Дейност 2.

Срокът за изпълнение на цялостната услуга е 8 (осем) месеца.

Въпрос 2: Съгласно обявлението за обществена поръчка, секция II.2.1) „Общо количество или обем“ се предвижда „разработване на 2 броя петдневни съпътстващи обучения за прилагане на подхода за програмно-ориентирано бюджетиране, предназначени за 15 представители на всеки орган на съдебната власт, включително разработване на обучителна програма и обучителни материали, осигуряване на зала за всяко от обученията, осигуряване на хотелско настаняване на 15 участника във всяко обучение, осигуряване на презентационна и озвучителна техника, транспорт на участниците до мястото на провеждане на обучението, изхранване на 15 участника за 5 дни за всяко обучение.

В т. 6 „Очаквани резултати“ от техническата спецификация е посочено следното:

„Резултати, свързани с изпълнението на Дейност 3 – Провеждане на съпътстващо обучение на представители на оперативните звена по планиране, разработка и управление на бюджета в съдебната власт:

- Проведено обучение за 2 групи от 15 човека;
- Обучени 30 представители на съдебната власт;
- Моля, Възложителят да потвърди, че заложения брой участници в обученията по дейност 3 е общо 30 (2 обучения по 15 участника).

Отговор по Въпрос № 2:

Съгласно обявлението и документацията към него за провеждане на обществената поръчка, заложените резултати по Дейност 3 - Провеждане на съпътстващо обучение на представители от оперативните звена по планиране, разработка и управление на бюджета в съдебната власт:

- Проведено обучение за 2 групи от 15 човека;
- Обучени 30 представителя на съдебната власт;
- Разработени обучителни материали;
- Разработена обучителна програма.

Планирани са 2 (две) обучения, като всяко от тях ще бъде предназначено за по 15 (петнадесет) участника, общо 30 участника.